



02. Aspetti relazionali e funzionali



INNESCO: azioni preliminari per l'avvio del processo di rigenerazione



SPERIMENTAZIONE: interventi di adattamento anche provvisori per rendere possibile l'uso degli spazi a costi contenuti



CONSOLIDAMENTO: interventi definitivi di costruzione e infrastrutturazione degli spazi



Formazione del gruppo di lavoro per il Laboratorio di quartiere

- costituzione di un Laboratorio di quartiere (tecnici e funzionari comunali - diversi settori dell'amministrazione inclusi i Servizi sociali e per l'impiego - e soggetti rappresentativi a livello locale - rappresentanti del comitato di quartiere, parroco, associazioni di volontariato e del terzo settore -)
- possibile apertura degli spazi sociali in via Inghilterra e sede del Laboratorio di quartiere
- individuazione di obiettivi di sviluppo locale e territoriale

Regolamentazione del percorso partecipato

- calendario e modalità di lavoro
- innesco processo di riutilizzo e definizione di punti di vantaggio, modalità e tempi di insediamento
- definizione dei profitti dei soggetti da coinvolgere da parte del Laboratorio di quartiere secondo tipo delle attività ed eventuale ruolo istituzionale (ad esempio Comune di Roma?)
- definizione dei ruoli nella cura degli spazi

Partecipazione e progettazione condivisa

- incontri pubblici e tavoli di lavoro tematici (uso degli spazi, commercio, sicurezza, inclusione sociale)
- verifica da parte del gruppo di lavoro del Laboratorio di quartiere delle proposte emerse durante il percorso partecipativo e definizione delle opere da realizzare
- Avvio della fase di sperimentazione

Patto di quartiere e consolidamento delle opere

- definizione di un accordo tra Comune di Aprilia e soggetti privati per la gestione dell'area (orti, mercato, pratore centrale e frutteto)
- definizione di tempi minimi di locazione, quantificazione dei canoni massimi e scelta dei soggetti utilizzatori tra quelli individuati...
- progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di maggior impegno economico